

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Исполнительный директор**  
**ООО УК «Приоритет»**

Рудык А.А.  
 « 15 » \_\_\_\_\_ 2014г.



### План текущего ремонта

№	адрес	вид работ	месяц	исполнитель
1	Помяловского 18	прибор учета тепловой энергии и ГВС	май	ООО «Азимут»
		водомер	сентябрь	
2	Помяловского 16	Установка водомера	апрель	ООО «Азимут»
		прибора учета тепловой энергии и ГВС	май	
3	Помяловского 28	Установка водомера,	апрель	ООО «Азимут»
		прибора учета тепловой энергии и ГВС	май	
4	Фридриха Энгельса 12	Установка пластиковых окон п.1,2,3,4	III-IV кв-л	ООО «Профессионал»
		ремонт подъезда №2	июль	
5	Красногвардейская 20/1	Антикоррозийное покрытие трубопроводов	июль	ООО «Профессионал»
6	Красногвардейская 20/3	Выравнивание плитки возле подъездов, ремонт решеток сливных лотков	июнь	ООО «Профессионал»
7	Красногвардейская 20/4	Выравнивание плитки возле подъездов, ремонт решеток сливных лотков	июнь	ООО «Профессионал»
8	Красногвардейская 22/2	Ремонт подъезда	июнь	ООО «Профессионал»
9	Красногвардейская 22/1	Выравнивание плитки возле подъездов, ремонт решеток сливных лотков	июнь	ООО «Профессионал»
10	Поленова 19	Ремонт штукатурно-малярного слоя стен на лестничных площадках п.1 эт. 1,2	июль	ООО «Профессионал»
11	Ржанова 25	Ремонт подъезда №2, №3	май	ООО «Профессионал»
12	Поленова 11	Ремонт подъезда №2	август	ООО «Профессионал»
13	Поленова 15	Ремонт подъезда, изготовление пандуса, ремонт козырька	июль	ООО «Профессионал»
14	Советская 170	Теплоизоляция на трубопроводах ГВС, отопления в подвалах	июль	ИП Ключницын В.А.
		Ремонт штукатурно-малярного слоя стен на лестничных площадках п. 1 эт. 1,2		

15	Советская 170/1	Ремонт отмстки по периметру здания	июль	ИП Ключницын В.А.
		Теплоизоляция на трубопроводах ГВС, отопления в подвалах		
		Ремонт штукатурно-малярного слоя стен на лестничных площадках п.1 эт. 1,2		
16	Петрова 60	Ремонт подъезда №1	июль	ООО «Основа»
17	Петрова 56а	Ремонт подъезда №6	август	ООО «Основа»
18	Котовского 27	Ремонт тамбура в подъезде №1	июнь	ООО «Основа»